

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General 3560

Sistema Informático Malvina.

Bs. As., 5/12/2013 (BO. 09/12/2013)

ANEXO II

(Artículo 2°)

NUEVOS MODULOS DEL SISTEMA MALVINA

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

MÓDULOS - ETAPAS - SERVICIOS	FECHA PREVISTA DE IMPLEMENTACIÓN
Registro de movimientos de carga via Web - Usuarios internos - Usuarios externos	Diciembre 2013
Análisis de riesgo - Confección del pliego de bases y condiciones para la contratación respectiva - Implementación del Módulo	Enero 2014 Diciembre 2014
Guía aérea electrónica. "E-FREIGHT"	Febrero 2014
Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) - Generalización para todos los importadores y exportadores - Incorporación de abogados, garantes y otros	Febrero 2014 Junio 2014
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)	Marzo 2014
Manifiestos de carga de importación - Información anticipada por via electrónica - Digitalización del manifiesto de origen - Eliminación del manifiesto MARIA (Soporte papel)	Marzo 2014
Administración del régimen de contenedores	Marzo 2014
Imágenes escaneadas. Integración al legajo electrónico de la declaración	Abril 2014
Análisis de riesgo en el ingreso y egreso de pasajeros por via aérea	Abril 2014
Deuda aduanera. Integración al Sistema de Cuentas Tributarias (SCT)	Abril 2014
Gestiones electrónicas ante el servicio aduanero. Registración automática en los sistemas	Septiembre 2014
Declaración de destinaciones y operaciones aduaneras via Web. Sustitución progresiva del kit de Declaración Aduanera	Noviembre 2014